

ПЛАН*
мероприятий по созданию и обеспечению функционирования
муниципальных опорных центров в МО «город Екатеринбург»
на 2019/2020 учебный год

	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок исполнения
1.	Создание сети муниципальных опорных центров (далее - МОЦ) в	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Созданы и функционируют МОЦ	октябрь 2019 года
2.	Создание нормативных, информационно-методических, кадровых и материально-технических условий функционирования МОЦ	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, районные управления образования, руководители МОЦ	Созданы нормативные, информационно-методические, кадровые и материально-технические условия функционирования МОЦ	октябрь - декабрь 2019 года
3.	Разработка модели межведомственного взаимодействия на территории МО «город Екатеринбург», взаимодействия с РМЦ	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, Региональный модельный центр Свердловской области (РМЦ СО)	Создана и нормативно закреплена модель межведомственного взаимодействия и взаимодействия с РМЦ СО	октябрь 2019 года

	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок исполнения
4.	Организация и проведение межведомственного совещания по вопросам функционирования МОЦ и проведению инвентаризации	Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Комитет по молодежной политике (далее – Ведомства) Администрации города Екатеринбурга	Координация деятельности	октябрь 2019 года
5.	Организация и проведение межведомственных координационных встреч	Департамент образования, Ведомства, руководители МОЦ	Координация деятельности	
6.	Создание и наполнение информационных разделов о деятельности МОЦ на сайте Департамента, сайтах МОЦ	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга, руководители МОЦ	Созданы и наполнены информационных разделов	до 01 ноября 2019 года
7.	Организация и проведение мероприятий по инвентаризации дополнительного образования на территории МО «город Екатеринбург» (кроме организаций дошкольного образования)	МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	Проведена инвентаризация дополнительного образования	октябрь – ноябрь 2019 года

	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок исполнения
8.	Обобщение и анализ результатов инвентаризации, оформление для представления профессиональному сообществу, размещение на открытых ресурсах	МОЦ	Результаты инвентаризации представлены профессиональному сообществу, доступны на открытых ресурсах	декабрь 2019 года
9.	Формирование предложений в адрес органов местного самоуправления, ведомств МО «город Екатеринбург» по использованию ресурсов, выявленных в ходе инвентаризации, в целях развития образовательного комплекса Екатеринбурга	Департамент образования, МОЦ	Пакет предложений и план мероприятий по их реализации	январь-март 2020 года
10.	Повышение квалификации руководителей, сотрудников и педагогов МОЦ	РМЦ СО	Проведено обучение руководителей, сотрудников и педагогов МОЦ	до конца 2019 года

	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок исполнения
11.	Участие в апробации и внедрении дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (ознакомительный, базовый, продвинутый уровни)	РМЦ СО, МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	Апробировано и внедрено не менее 6 типов общеобразовательных программ в сетевой форме	январь – май 2020 года
12.	Апробация и внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе одаренных, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	РМЦ СО, МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	Апробировано и внедрено не менее 3 моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, детей с различными образовательными возможностями и потребностями, в том числе одаренных, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	до конца 2019 года
13.	Апробация и внедрение дистанционных курсов по дополнительным общеобразовательным программам	РМЦ СО, МОЦ, организации и учреждения Екатеринбурга, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	Внедрены дистанционные курсы не менее чем по 14 дополнительным общеобразовательным программам, за исключением физкультурно-спортивной направленности	в течение 2020 года

	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия	Срок исполнения
14.	Организация участия обучающихся Екатеринбурга в заочных и ежегодных школах по дополнительным общеобразовательным программам	ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», МОЦ	Организовано участие в 3 школах для обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам	по отдельному графику
15.	Участие в проведении независимой оценки качества дополнительного образования детей на территории Свердловской области	РМЦ СО, МОЦ, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы	Подготовлен отчет о проведении независимой оценки качества дополнительного образования детей на территории Свердловской области	по отдельному графику

*Основание разработки –

План деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей Свердловской области по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на 2019-2021 годы (утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 461-ПП «О региональном модельном центре дополнительного образования детей Свердловской области»).