

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования
Кировского района
Департамента образования
Администрации г. Екатеринбурга
_____ /Н.А. Бахтина/

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ № 82
приказ № 109 -од от 05.10.2021
_____ /Л. А. Туканова/

**ПЛАН «ДОРОЖНАЯ КАРТА»
внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ № 82**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование всех участников образовательных отношений о внедрении и реализации целевой модели наставничества.	Октябрь 2021 г.	Директор Л. А. Туканова
2	Проведение анкетирования среди участников образовательных отношений, желающих принять участие в целевой модели наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных.	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
3	Участие в вебинаре «Внедрение целевой модели наставничества для ОО».	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
4	Анализ полученных данных. Формирование базы наставляемых и наставников.	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
5	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей целевой модели наставничества.	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
6	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния целевой модели наставничества на всех участников.	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
7	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в целевой модели наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных.	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
8	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетам наставляемых.	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
9	Формирование базы наставников.	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
10	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением педагога-психолога).	Октябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель

11	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников.	Ноябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
12	Проведение обучения наставников.	Ноябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
13	Организация групповой встречи наставников и наставляемых.	Ноябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
14	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/ наставляемого после групповой встречи. Анализ анкет и формирование наставнических пар или групп.	Ноябрь 2021 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
15	Создание специальной рубрики на официальном сайте образовательной организации.	Ноябрь 2021 г.	Администратор школьного сайта Пантелеева Н. С.
16	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого; - итоговая встреча.	В течение всего периода реализации целевой модели наставничества	Незаметдинова Ю. Р., учитель
17	Проведение мониторинга качества реализации целевой модели наставничества.	Апрель 2022 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
18	Участие в тематических мероприятиях, направленных на популяризацию роли наставника.	В течение всего периода реализации целевой модели наставничества	Незаметдинова Ю. Р., учитель
19	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	Май 2022 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
20	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы целевой модели наставничества в кейсы.	Май-июнь 2022 г.	Незаметдинова Ю. Р., учитель
21	Публикация результатов лучших наставников, кейсов на официальном сайте образовательной организации.	Май 2022 г.	Администратор школьного сайта Пантелеева Н. С.
22	Внесение данных об итогах реализации целевой модели наставничества в базу наставников и базу наставляемых.	Май 2022 г.	Заместитель директора по УВР Плеханова М.А.